

REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL MONDIM DE BASTO

V – Programa de Execução



INDICE

	Página
1- Introdução	2
2 - Programa de Execução	5
3 – Meios de Financiamento	11



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

1 – INTRODUÇÃO



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

1 – INTRODUÇÃO

O Programa de Execução integra os elementos que acompanham a revisão do Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto, contendo, nomeadamente as disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento.

O Programa de Execução tem, deste modo, por objectivo identificar as ações a realizar pela autarquia municipal, no território municipal no âmbito das suas competências, propor a programação adequada ao carácter da ação e identificar as fontes de financiamento das mesmas.

Desta forma foram considerados como elementos de trabalho as *Grandes Opções do Plano* (GOP), o *Orçamento Municipal* relativo ao Ano de 2014. Relativamente aos meios de financiamento, considerando o início do QREN em 2014 e a correspondente aprovação dos primeiros projetos a financiar pelos fundos comunitários até 2017, centra-se nesse período a maioria dos investimentos a realizar.



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

2 - PROGRAMA DE EXECUÇÃO



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

2 - PROGRAMA DE EXECUÇÃO

O Programa de Execução foi estruturado com base numa previsão de 10 anos para a vigência do presente Plano Diretor Municipal, propondo-se então, que sejam consideradas 3 fases: curto prazo (período entre 2014 e 2016); médio prazo (período entre 2017 e 2020); e, longo prazo (período entre 2021 e 2023). De acordo com as linhas estratégicas definidas, as principais ações centram-se nas seguintes áreas:

- Qualificação e reforço do Sistema Urbano;
- Conservação dos Recursos Culturais e Naturais;
- Promoção do Recreio/Lazer e no apoio ao Turismo;
- Definição de áreas de Intervenção ao Nível da programação territorial.

Por sua vez, em termos de programação e de identificação de meios de financiamento, identificámos os Obras e Ações incluídos nas GOP de 2014 e as que se consideram importantes para incluir nas GOP dos anos seguintes. Estas surgem sistematizadas em quatro grandes grupos, a saber:

1. Qualificação Urbana e Valorização do Património Natural e Cultural;
3. Equipamentos Colectivos e Infraestruturas;
4. Programação das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão e das Áreas de Regeneração Urbana

No que se refere ao seu carácter, as obras e ações, de acordo com os objectivos do PDM, foram divididas em Estruturantes (E) e em Complementares (C). Às primeiras, correspondem ações cuja realização é estruturante e essencial para a concretização dos objectivos do Plano Diretor Municipal, enquanto que às segundas correspondem ações não estruturantes, mas cuja concretização permitirá garantir uma maior qualidade da intervenção global e, consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população e do próprio território municipal.



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

PROGRAMA DE EXECUÇÃO

Carácter	Ações	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
		(2014/2016)	(2017/2020)	(2021/2023)
1.QUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL				
• Requalificação de Espaços Urbanos de Utilização Coletiva				
E	Qualificação de Espaços Urbanos na Vila de Mondim	X		
• Requalificação Urbana e Paisagística				
C	Reabilitação de Habitação Social		X	
E	Valorização, qualificação ambiental, territorial e turística do património natural do concelho	X		
C	Beneficiação /Ampliação de Cemitérios		X	
E	Requalificação urbana de lugares do concelho (Melhoria das condições de acesso e da imagem urbana dos largos e espaços públicos de diversos lugares nas freguesias)		X	
E	Criação de sinalização turística e pedagógica no concelho	X		
• Valorização Património Natural e Cultural				
C	Promoção de Ações de Educação Ambiental nas temáticas dos resíduos e da micro-geração		X	
E	Promoção de Habitats e Espécies Protegidas	X		
C	Promoção e valorização do património arqueológico e cultural do concelho de Paredes de Coura	X		
E	Desenvolvimento de Programa de Requalificação Ambiental e Paisagística dos cursos de água e respectivas margens		X	
2. VALORIZAÇÃO RURAL				
• Valorização do Património Rural				
E	Conservação e Valorização do Património rural do concelho (Moinhos, espigueiros, levadas, poças, etc.)		X	
C	Execução de obras de limpeza de cursos de água e recuperação de açudes tradicionais	X		
C	Construção e reparação de caminhos agrícolas e rurais		X	
3. EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA E INFRA-ESTRUTURAS				
Equipamentos de Utilização Colectiva				
• Desporto e Tempos Livres				
E	Arranjo Paisagístico de Cabril com criação de Área de Lazer		X	
E	Novo Parque de Campismo		X	
E	Instalação de Sistemas de Eficiência Energética (Gimnodesportivo e Estádio de Mondim de Basto)	X		
C	Casa Abrigo do Centro de BTT de Sobreira	X		
C	Beneficiação de Equipamentos Municipais, Administrativos		X	
C	Criação de Horta Comunitária		X	



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

E	Construção de circuito de ciclovias no concelho	X		
C	Conservação e Valorização dos Parques de Merendas e dos Miradouros do concelho	X		
C	Criação de Pontos de apoio ao Pedestrianismo	X		
• Segurança				
C	Remodelação do Posto Territorial da GNR	X		
• Proteção Social				
C	Criação do Centro Comunitário de Atei	X		
Infraestruturas				
• Viárias				
C	Reparação, Manutenção e vedação de vias municipais		X	
• Saneamento Básico				
E	Reparação e ampliação da rede de esgotos do concelho	X		
• Abastecimento de Água				
E	Manutenção da rede de abastecimento de água do concelho		X	
• Iluminação Pública e Telecomunicações				
C	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			X

Carácter	Ações	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
		(2014/2016)	(2017/2020)	(2021/2023)
4. PROGRAMAÇÃO DE UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO				
• Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)				
C	UOPG1 – Plano de Urbanização da Vila de Mondim	X		
E	UOPG2 – Plano de Pormenor de Expansão da Vila de Mondim		X	
• Áreas de Regeneração Urbana (ARU)				
E	ARU de Vilar de Ferreiros	X		
E	ARU de Paradança	X		
C	ARU da Vila de Mondim	X		



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

3 - MEIOS DE FINANCIAMENTO



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

3 - MEIOS DE FINANCIAMENTO

A identificação dos Meios de Financiamento, discrimina não só as fontes de financiamento para a realização das Ações e/ou Projetos, mas também o valor previsível para as mesmas. Foi realizado tomando como base as obras e/ou ações da competência da autarquia enumeradas no Programa de Execução, para as quais foi realizada uma estimativa do custo de realização, com carácter indicativo. No que se refere às fontes de financiamento são referidas a Administração Central (AC), a Administração Autárquica (AA) e os Fundos Comunitários (FC).

MEIOS DE FINANCIAMENTO

1. QUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL						
Grupo	Ação/Projeto	Fonte de financiamento			Responsável	Despesas de Investimento (€)
		AA	AC	FC		
	Qualificação de Espaços Urbanos na Vila de Mondim			X		800.000
	Reabilitação de Habitação Social	X				780.000
	Valorização, qualificação ambiental, territorial e turística do património natural do concelho			X		2.300.000
	Beneficiação/Ampliação de cemitérios do concelho					700.000
	Requalificação urbana de lugares do concelho					1.480.000
	Criação de sinalização turística e pedagógica no concelho			X		960.000
Requalificação Urbana e Paisagística	Promoção de Ações de Educação Ambiental nas temáticas dos resíduos e da micro-geração					220.000
	Promoção de Habitats e Espécies Protegidas					780.000
	Promoção e valorização do património arqueológico e cultural do concelho de Mondim	X				150.000



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

	Desenvolvimento de Programa de Requalificação Ambiental e Paisagística dos cursos de água e respectivas margens	X				2.200.000
--	---	---	--	--	--	-----------

2. VALORIZAÇÃO RURAL						
Grupo	Ação/Projeto	Fonte de financiamento			Responsável	Despesas de Investimento (€)
		AA	AA	FC		
Desenvolvimento Rural/Valorização	Conservação e Valorização do Património rural do concelho (Moinhos, espigueiros, levadas, poças, etc.)	X		X		860.000
	Execução de obras de limpeza de cursos de água e recuperação de açudes tradicionais	X		X		680.000
	Construção e reparação de caminhos agrícolas e rurais	X				1.400.000



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

3. EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA E INFRA-ESTRUTURAS						
Grupo	Ação/Projeto	Fonte de financiamento			Responsável	Despesas de Investimento (€)
		AA	AA	FC		
Recreio, Desporto e Tempos Livres	Equipamentos Colectivos					
	Arranjo Paisagístico de Cabril com criação de Área de Lazer			X		550.000
	Novo Parque de Campismo			X		800.000
	Instalação de ssistemas de Eficiência Energética (Gimnodesportivo e Estádio de Mondim de Basto)			X		600.000
	Casa Abrigo do Centro de BTT de Sobreira	X				90.000
	Beneficiação de Equipamentos Municipais	X				900.000
	Construção de circuito de ciclovias no concelho			X		300.000
	Criação de Horta Pedagógica			X		55.000
	Conservação e Valorização dos Parques de Merendas e dos Miradouros do concelho	X		X X X		220.000
	Criação de Pontos de apoio ao Pedestrianismo			X		140.000
Cultura	Remodelação do Posto Territorial da GNR	X				1.600.000
	Criação do centro Comunitário de Atei			X	QREN	126.732,66
	Reparação e Manutenção de vias municipais			X	QREN	1.505.000
	Reparação e ampliação da rede de esgotos do concelho			X	QREN	600.000
	Manutenção da rede de abastecimento de água do concelho			X	QREN	240.000



VASTUS

Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.

	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			X	QREN	1.115.000
				X	QREN	200.000

4. PROGRAMAÇÃO DE UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO						
Grupo	Ação/Projeto	Fonte de financiamento			Responsável	Despesas de Investimento (€)
		AA	AA	FC		
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)						
	Elaboração da UOPG1			x		120.000
	Elaboração da UOPG2			x		110.000
	ARU de Paradança			x		35.000
	ARU de Vilar de Ferreiros			x		35.000
	ARU da Vila de Mondim			x		50.000
Total						9.871.842,66